

关于区政府重点工作目标推进情况的反馈

区府办：

根据区政府 2022 年重点工作目标完成情况的报送要求，现将我委（办、局）所涉项目完成情况反馈如下：

一、第 21 项：上外国际部项目开工，年内完成部分地下工程。

（一）本月进展情况 25%

施工总包及施工监理单位的招投标已完成，施工图纸、基坑图纸已送审，工程检测和基坑监测单位正在进行招标。

（二）存在的问题

项目出入口的公交车站点搬迁、因施工现场已无设置施工临时设施的条件，计划借用新建杨宅路幼儿园项目的地块设置施工临时设施、施工许可证办理等工作都受疫情防控政策影响，暂缓推进。

（三）下一步工作打算

待疫情发展改善后，加快推进施工许可办理、项目出入口的公交车站点搬迁等工作。

二、第 39 项：学龄前儿童善育工程：进一步挖掘现有公办幼儿园资源，在 5 所公办幼儿园增设托班，增加普惠性托额，提升托幼一体占比至 40%，提高托育服务质量；开展托育服务人员培训；开展科学育儿指导一年不少于 6 次，实现有需求的婴幼儿家庭全覆盖。

（一）本月进展情况 20%

项目有序推进中。通过走访和调研，召开园长座谈会，鼓励公办幼儿园挖掘现有资源增设托班。制定托育服务从业人员科学育儿指导员培训计划，制定“科学育儿指导”年度计划，定期发布线上指导内容，定期对托育机构开展日常检查。

（二）存在的问题

满足符合条件且有需求的三周岁适龄幼儿入园的前提下公办园挖掘潜力开设托班，尚有一定难度。

（三）下一步工作打算

确定5所增设托班的公办幼儿园名单，并启动相关准备工作。开展区级线上托育服务从业人员培训，按计划开展线上或线下科学育儿指导活动。

三、第40项：义务教育阶段学校课后服务工作：实现45所义务教育阶段学校全覆盖，课后服务期间提供作业辅导和各类素质教育活动，进一步丰富学生的校内课后生活，基本满足学生需要。

（一）本月进展情况 20%

3月初各校按照校实施方案有序开展课后服务，在工作中不断探索多种活动方式升级服务内容，部分学校开设红色课程活动走进课后服务，部分学校由社区志愿者和家长送活动入校，进一步丰富了课后服务的活动内容。同时教育局依据市教委发布的《关于进一步做好本市义务教育课后服务的工作的通知》做好课后服务经费保障工作，根据每生每年100元的标准，目前已发放到学校。因3月12日起全市启动线

上教学，目前学生居家在线学习。

（二）下一步工作打算

线下教学恢复后，将进一步加强课后服务中的社团活动的质量和数量，增大覆盖面，争取惠及更多学生。

四、第 47 项：推进一流教育队伍建设：实施“卓越计划”教师高端培育，完善长宁教师教育模式，培育能够发挥引领和带动作用的专家型高端教育人才，提升长宁教育在全市的影响力。力争达成团队中 40%教师成为下一轮学科带头人。

（一）本月进展情况 20%

利用线上教学机会，要求学员实践信息化教学手段，为区域教育数字化转型积累实践案例。结合区域教育综改实施方案，正在拟定《<长宁区教育综合改革实验区实施方案>项目研究指南》。学员按计划进行专业文献学习与研究。

（二）存在的问题

因疫情原因，线下研讨活动无法展开，暂时延期。

（三）下一步工作打算

结合区域教育综改项目研究指南，撰写项目研究计划书。

长宁区教育局（盖章）

2022 年 3 月 28 日

联系人：宗宏 石东红

联系电话：22050725