

主要领导确认并签名：

熊秋菊

## 长宁区教育局关于区政府 2020 年重点工作 目标 1-7 月推进情况的反馈

区府办：

根据督查通知的要求，现将我单位所涉项目完成情况反馈如下：

项目内容：

**第 043 项：推进教育“优质+均衡”发展三年行动计划**  
落实：以教育现代化为主线，以促进公平、提高质量为主题，着力深化改革、破解难题，促进《长宁区教育“优质+均衡”发展三年行动计划》各项举措全面有效落地，提升长宁活力教育水平，更好服务长宁改革发展大局。

### （一）目前进展情况

截至目前，该 043 项目有序推进，完成率已达 60%。

#### 1. 长宁教育“优质+均衡”发展

##### （1）高中

① 有序开展秋季高考和高中学业水平考试，实现疫情防控 and 平安考试两手抓，双推进。

② 初步形成《上海市长宁区普通高中新课程新教材实施示范区建设工作三年规划（2020-2023 年）》。

##### （2）初中

组织开展 2020 年上海市初中学业水平考试历史科目考试，推进 2019 学年第一学期六七年级初中生综合素质评价相关工作。各学校做好学期末的教学收尾工作，全面总结本

学期线上线下教育教学工作，开展暑假校本教研。推进延安初中“一校三址”工作。

### (3) 小学

- ①根据市教委会议要求，做好了民办学校统筹入学工作。
- ②各民办学校发放录取通知，家长有序报道。
- ③各小学进入暑期放假阶段，按照市教委的暑期防疫的要求进行部署，学校做好了教师和学生的防疫教育。
- ④家校共育项目总结报告初稿完成，目前进入修改阶段。

## 2. 形成完善的区域教育优秀人才引进及流动机制

(1) 全力做好师资招聘工作，满足学校师资招聘需求，实现供需双方的人职匹配，开展面向应届毕业生的教师招聘计划。

(2) 继续推进延安初级中学“一校三址”工作：推动延安初级中学、省吾中学、长宁中学“一体化”方案的实施，通过各项保障措施，推动工作有序开展，更好地满足长宁人民对于优质教育资源的需要。

(3) 开展卓越教师第一期培训工作，成立卓越教师培育工作室，统筹组织、安排卓越教师培育计划。通过“特级论道”、特级教师工作坊等项目促进长宁教育人才不断成长。

(4) 推进校本研修工作：开展线上和线下相结合的校本研修，加强对校本研修工作的指导，开展见习教师规范化培训工作。

## 3. 有序逐步推进三所信息化标杆校建设

启动空中课堂下半年的拍摄任务，计划集中在劳技中心统一拍摄管理；十四五教育信息化规划调研持续进行，根据

十四五规划内容研讨重点项目实施方案。

## （二）存在的困难

### 1. 长宁教育优质均衡发展

#### （1）高中

① 党中央、国务院、教育部以及上海市教委立足新时代面向未来的各项教育文件需要进一步学习和领会。

② 新课标需要全面深入的解读，新教材需要全面深入的领悟，学科核心素养需要探索切实的践行渠道与策略。

#### （2）初中

仍需进一步研究中考改革新政，进一步提高课堂教学和作业实效。

#### （3）小学

各学校对于学生的暑期作业要求各不相同，布置作业的质量存在明显差异，需待改进。

### 2. 形成完善的区域教育优秀人才引进及流动机制

高端人才引进和骨干教师柔性流动力度仍显不足；名优教师培养力度仍需加大；对“一校三址”工作的指导需进一步加强，从而进一步稳妥推进工作。

### 3. 有序逐步推进三所信息化标杆校建设

区政府、市教委以及长宁教育的十四五规划尚未发布，需要加强沟通，安可改造工作任务较艰巨，融合进项目存在一定困难。

## （三）下一步工作措施

### 1. 长宁教育优质均衡发展

#### （1）高中

按照教育部印发的《新修订普通高中课程方案和课程标准培训工作方案》要求，完成对教育行政干部、教研员、高

中校长和教师的全员培训。根据使用新教材的具体时间安排，分年度、分年级、分学科对教师开展培训，充分发挥本区先行参与试教试用人员、教材编写审读人员的引领示范作用。创新教师培训方式，重点提升教师新课程实施、学生发展指导和走班教学管理能力。

## (2) 初中

不断提高新教育生态下的线上线下融合教学水平，谋划新学年初中教学工作，为2021年新中考做好准备。

## (3) 小学

① 完成整个小学阶段的招生报道工作。

② 对于某些学校的暑期作业进行调研，督促明显不足的学校进行整改。

③ 完成家校共育总结报告。

## 2. 形成完善的区域教育优秀人才引进及流动机制

加强调研，进一步听取基层单位相关人员意见建议，梳理关键问题，完善人才队伍建设整体布局。多走访，多调研，加强保障，保证“一校三址”工作的顺利开展。

## 3. 有序逐步推进三所信息化标杆校建设

加强沟通和调研 持续推进教育信息十四五规划工作，加强摄录编队伍、创新技术队伍的建设。



联系人：宗宏、黄丽灵

联系电话：22050725、22050779