

关于区政府重点工作目标完成情况的反馈

区府办：

根据区政府重点工作目标的填报要求，现将我局涉项目完成情况反馈如下：

第 048 项：推进教育评价改革，深化紧密型学区化集团化办学，促进优质教育资源共享。加大区校合作力度，积极推进华东师范大学附属天山学校创建上海市特色高中。加快推进新华社区新建学校项目。推进学龄前儿童善育工程，制定区域托育服务三年行动计划，挖掘现有资源，增加 1-2 个普惠性托育点，开展多种形式的科学育儿指导。推进小学生校内课后服务工程，实现全区 24 所公办小学爱心晚托班服务全覆盖，公办小学 100%开展课后服务工作。有序推进学校体育场地向社区居民开放覆盖率达到 90%以上。

一、本月进展情况 80%

（一）学龄前儿童幼有善育工程

按照《长宁区托育服务三年行动计划（2021-2023 年）》文件要求推进托育服务工作，3 所公办园开设的托班均已于 9 月 1 日正式开班，普惠性托育服务资源有所增加，我区托幼一体占比提升至 29%。顺利完成今年适龄幼儿入园工作，符合条件且有需求的幼儿均安排入园。有序推进科学育儿指导工作，每周发布线上专家直播讲座和亲子游戏视频指导，每周开展线下科学育儿指导亲子活动。

（二）小学生校内课后服务工程

10 月 14 日，长宁区教育局召开了关于小学课后服务和作业管理的工作会议，在会议上通报了 9 月本区课后服务的各项数据和工作开展情况，指出了学校管理中的突出问题，并给予改进意见，对下阶段工作提出了工作要求。同时根据上海市教委《关于进一步做好本市义

务教育课后服务工作的通知》中做好经费保障的要求，教育局开会研究，根据每生每学期 50 元的市标准，调整经费预算，为下半学期该项工作开展做好保障。进一步加强课后服务工作在媒体上的宣传报道，9 月先后有延安初中、天一小学、古北路小学、适存小学等学校被主流媒体报道课后服务情况，增加了市民对该项工作的知晓度。教育局做好各类数据的统计工作，每周向市教委报送课后服务和作业管理的“三新案例”，每月向市教委提供四张数据报表，每月组织各学校填报基础教育信息平台数据。

（三）学校等体育场地开放工程

继续做好学校体育场地对外开放工作，满足广大青少年和人民群众日益增长的健身需求；协同区体育局新制作 1000 张社区居民入校健身卡；上报市教委 10 月份推进与入校锻炼人数情况，参加市教委学校体育场地开放实时查询系统工作会议，完成前期数据录入工作；对接区大数据中心，研究智能化管理模式与终端设置；向来电市民宣传、告知学校体育场地向社会开放的情况。

（四）紧密型学区化集团化办学

召开“双减”背景下小学教学及课后服务工作会议，要求各小学集团进一步发挥紧密型集团建设在作业管理、课后服务等重点工作中的积极作用，以集团为单位加强宣传，并以“双减”工作落实为抓手，促进紧密型集团建设。着手研究长宁区紧密型集团认证相关工作。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

根据普通特色高中项目市级初评材料目录，规范分条块负责人准备材料，统一格式。根据普通特色高中建设要求和专家意见，完成自评报告。完成学生成长树数字画像电子平台开发及调试，进行数据录入，建立学生生涯成长档案。以备课组为单位，根据生态课堂范式，完成至少一节教学设计。教研组研讨各备课组具有生态课堂特征的课例。借助华师大基础教研联盟平台，举行“从科学热点问题出发，实

现学生深度学习”主题论坛，辐射全市。举行生命共育联盟单位签约仪式。

（六）新华社区新建学校项目

目前设计单位、勘察单位招标已完成，周边房屋检测单位、水土保持监测单位采购意向已公开，交通影响评价已经完成，初步设计方案正在深化。

二、存在问题

（一）学龄前儿童幼有善育工程

现有托班资源无法满足更多百姓的入托需求。

（二）小学生校内课后服务工程

由于课后服务结束时间一般在5点30分，正值下班晚高峰，目前各学校门口均出现交通拥堵情况。

（三）学校等体育场地开放工程

开放点试行智能化管理模式尚在流程研讨中。

（四）紧密型学区化集团化办学

市级紧密型学区集团的评价标准尚未出台。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建生态课堂范式进一步推广实施、提炼。

（六）新华社区新建学校项目

按区政府要求项目将于年底开工，根据与代建单位沟通，实现进度计划有一定难度，目前正在抓紧完成项目前期程序。

三、下一步工作打算

（一）学龄前儿童幼有善育工程

根据学龄前儿童善育工程相关要求推进优质园评估等工作。

（二）小学生校内课后服务工程

根据市教委最新会议要求，推进各学校积极开展4:30-5:30分的素质教育活动。

（三）学校等体育场地开放工程

继续做好常态化管理。对接区大数据中心，尽快在区少科协开放点试行智能化管理模式，做好前期宣传、告知工作。

（四）紧密型学区化集团化办学

各集团以质量提升为核心，以落实“双减”为抓手，稳步推进紧密型集团创建工作。年底组织开展首批区级紧密型集团认证。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

普通特色高中项目市级初评材料审核、打印、装订。以备课组为单位，进行生态课堂实践课磨课。

（六）新华社区新建学校项目

为加快项目进度，正在抓紧进行周边房屋检测、水土保持监测等单位的招标工作。对交通、卫生、消防等评审进行各部门征询，下一步完成可研报告的编制。



联系人：宗宏、陈董丽

联系电话：22050781、22050725