

关于区政府重点工作目标完成情况的反馈

区府办：

根据区政府重点工作目标的填报要求，现将我局涉项目完成情况反馈如下：

第 048 项：推进教育评价改革，深化紧密型学区化集团化办学，促进优质教育资源共享。加大区校合作力度，积极推进华东师范大学附属天山学校创建上海市特色高中。加快推进新华社区新建学校项目。推进学龄前儿童善育工程，制定区域托育服务三年行动计划，挖掘现有资源，增加 1-2 个普惠性托育点，开展多种形式的科学育儿指导。推进小学生校内课后服务工程，实现全区 24 所公办小学爱心晚托班服务全覆盖，公办小学 100%开展课后服务工作。有序推进学校体育场地向社区居民开放覆盖率达到 90%以上。

一、本月进展情况 70%

（一）学龄前儿童幼有善育工程

按照《长宁区托育服务三年行动计划（2021-2023 年）》文件要求推进托育服务工作，3 所公办园开设的托班均已于 9 月 1 日正式开班，普惠性托育服务资源有所增加，我区托幼一体占比提升至 29%。顺利完成今年适龄幼儿入园工作，符合条件且有需求的幼儿均安排入园。有序推进科学育儿指导工作，发布线上专家直播讲座和亲子游戏视频指导和开展线下科学育儿指导亲子活动，本月开展了 1 场社区科学育儿公益指导活动。

（二）小学生校内课后服务工程

各学校通过暑期对家长学生进行征询，9 月 1 日开学第一天均正常开展课后服务项目。据统计全区有 90%以上的学生参与到课后服务中，并且有 30%以上的学生要求留到 18 点。活动内容上学校除安排

学生完成当天的作业外，还提供了丰富的课程活动，在师资和课程不足的情况，引入校外机构参与课后服务，参与率达到 90%左右。根据市教委召开的关于进一步加强开展课后服务的工作会议精神 and 最新文件要求，基教办与区财政、人事科、计财科积极沟通经费保障事宜。同时市教委组织各区督导室对五项管理和课后服务进行全市范围的飞行督导，9 月 13 日-17 日到本区的 6 所学校进行了检查，总体反映情况良好。

（三）学校等体育场地开放工程

开学初召开会议，向各校德育分管校长通报新学期体育场地向社会开放工作的要求与进展，15 个开放点继续做好新学期开放工作，满足广大青少年和人民群众日益增长的健身需求；向市教委上报 8 月份学校体育场地开放工作推进情况；对接区大数据中心业务人员，研究在区少科站试行智能化管理模式的业务流程；向来电市民宣传、告知学校体育场地向社会开放的情况。

（四）紧密型学区化集团化办学

以集团为单位，认真学习、交流、研讨国家、上海市“双减”工作要求并予以落实，在新学期中进一步发挥紧密型集团建设在作业管理、课后服务等重点工作中的积极作用，组织初中集团交流以紧密型集团创建为抓手促进成员校教学质量提高的做法及思考。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

根据普通特色高中项目市级初评材料目录，分条块负责人准备材料。同时根据普通特色高中建设要求和专家意见，撰写、修改自评报告。制作四节生命科学素养特色课在上海名校慕课平台进行交流、展示。设计完成学生成长树数字画像电子平台，并进行数据录入，建立学生生涯成长档案。进行生命科学素养素质测试卷校内校外测试评估。以备课组为单位，根据生态课堂范式，完成至少一节教学设计。与天山初中进行社团共建，举行“联动建社团，携手促成长”天山初

高中社团联动活动。

（六）新华社区新建学校项目

目前设计单位招标已上公告，勘察单位、周边房屋检测单位、水土保持监测单位采购意向已公开，交通影响评价正在进行。

二、存在问题

（一）学龄前儿童幼有善育工程

现有托班资源无法满足更多百姓的入托需求。

（二）小学生校内课后服务工程

因在课后服务和组织放学两方面均需要大量的人员，因此课后服务对区内规模较小的学校产生压力较大。

（三）学校等体育场地开放工程

开放点试行智能化管理模式还尚需研讨。

（四）紧密型学区化集团化办学

市级紧密型学区集团的评价标准尚未出台。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

生态课堂范式的进一步推广实施、提炼。

（六）新华社区新建学校项目

按区政府要求项目将于年底开工，根据与代建单位沟通，实现进度计划有一定难度，目前正在抓紧完成项目前期程序。

三、下一步工作打算

（一）学龄前儿童幼有善育工程

根据学龄前儿童善育工程相关要求推进优质园评估等工作。

（二）小学生校内课后服务工程

将尽快根据最新文件的要求设计相关绩效奖励和课后服务专项经费。将依据新文件要求考虑集中购买校外课程下发至各学校。

（三）学校等体育场地开放工程

对接区大数据中心，尽快在区少科站开放点试行智能化管理模

式，做好前期宣传、告知工作。

（四）紧密型学区化集团化办学

各集团以质量提升为核心继续推进紧密型集团创建工作，规范使用相关经费，年底组织开展首批区级紧密型集团评审。

（五）华东师范大学附属天山学校特色高中创建

普通特色高中项目市级初评材料分部门准备。普通特色高中项目市级初评材料审核、打印、装订。生命科学素养素质测试卷数据统计、分析。以备课组为单位，进行生态课堂实践课磨课。

（六）新华社区新建学校项目

为加快项目进度，正在抓紧进行勘察、周边房屋检测、水土保持监测等单位的招标工作。对交通、卫生、消防等评审进行各部门征询。



联系人：宗宏、陈董丽

联系电话：22050781、22050725